• Versão Demo

# O Mapa *da Mina*

Peter Berrndt de Souza Mello, PMP
Diretor X25 Informática

*Desenvolvendo cronogramas a partir de uma EAP e o uso de mapas mentais*

Um dos fundamentos do gerenciamento de projetos com base ao PMBoK está relacionado ao desenvolvimento adequado de uma estrutura analítica de projeto (EAP ou WBS). Segundo o ***"Practice Standard for Work Breakdown Structures"*** (um complemento ao PMBoK publicado pelo PMI) uma EAP é usada em projetos para:

- Definir o trabalho do projeto em termos de "entregáveis";
- Oferecer uma eventual definição do ciclo de vida do projeto;
- Permitir a criação de uma linha de base para o acompanhamento do progresso de um projeto;
- Facilitar a comunicação entre os envolvidos.

A partir de um exemplo retirado do ***"Practice Standard for Work Breakdown Structures"***, podemos ver como utilizar mapas mentais para produzir excelentes resultados no desenvolvimento de cronogramas de projetos.

© 2005 Editora Mundo Ltda. Todos os direitos de reprodução são reservados a editora. A reprodução da publicação, artigos, imagens ou figuras sem prévia autorização por escrito é proibida.